

IV

추진계획

문화예술과

연번	세부사업명	
1	구미는 미술관 프로젝트	
	1-1	국립현대미술관 구미관 유치
	1-2	2025 구미 국제 조각 페스티벌
	1-3	문화산단 아름다운 거리 조성
	1-4	미디어아트 월(Wall) 조성
	1-5	유희공간 문화재생사업
2	살고 머물고 싶은 문화기반시설 확충	
	2-1	숲속 고아도서관 건립
	2-2	기독교역사문화관 건립
	2-3	구미시립박물관 건립
	2-4	국립국악원 구미분원 유치
3	함께 즐기는 구미문화예술축제	
	3-1	2025 낙동강 K-뮤직 페스티벌
	3-2	2025 청춘, 금오천 벚꽃 페스티벌
	3-3	지산샛강 사계절 문화축제
4	향토유산을 활용한 역사문화 환경 조성	
	4-1	도개 청화산 주석사 폐탑 복원정비
	4-2	구미 도리사 시민치유 선센터 건립
	4-3	지역 역사문화자원의 보존 정비
	4-4	유림문화 전승보전 및 활성화

▷(필요성)

- 도시 전역에 미술, 조각 등 공공예술을 적용하여 시민이 일상에서 예술을 즐길 수 있도록 도시 전체를 갤러리화

▷(추진방향)

- 청년층 문화향유 기회 확대를 위한 조각 작품과 미디어아트를 설치하여 거리에서 감상하는 도시갤러리 조성
- 「구미는 미술관 프로젝트」를 집대성 할 수 있는 국립현대미술관 분관 등 대규모 문화기반시설 유치 노력

1-1. 국립현대미술관 구미관 유치

- 기 간 : 2023. ~ 2029.(6년)
- 위 치 : 구미시 공단동 282 (방림구미공장)
- 사 업 비 : 90,000백만원(국 63,000 지방비 27,000) ※ 부지매입비 별도 약 75억
- 규 모 : 부지면적 16,500㎡ / 연면적 17,489㎡ (지하5층·지상7층)
- 주관부처 : 문화체육관광부
- 추진현황 및 향후계획
 - 구미관 설립 건의(문체부, 경상북도) : '23.
 - 타당성 연구용역 추진(구미시) : '24.
 - 타당성 연구용역 추진(문체부) : '25.
 - 기본 및 실시설계 추진 : '27.
 - 착공 및 준공 : '28. ~ '30.
- 문제점 및 대책
 - 사전절차인 타당성 연구용역비(국비/2억원) 2025년 예산 미반영
 - 지역 국회의원 및 경북도와 협력하여 지속적 건의

1-2. 2025 구미 국제 조각 페스티벌 신규

- 기 간 : 2025. 10 ~ 11월 중(20일간)
- 장 소 : 다운숲, 산단 내 유희시설 일원
- 사 업 비 : 540백만원(도 162 시 378)
- 내 용
 - 국내외 정상급 조각가 초청, 구미와 관련된 주제로 작품 공개 제작
 - 시민 참여 프로그램 운영(제작과정 참관, 도슨트 투어, 체험 등)
 - 다운숲 등 조각공원 조성을 위한 영구 전시
- 추진현황 및 향후계획
 - 도 지방재정투자심사 : '24. 7 ~ 9월
 - 예산 확보(도시, 시비) : '24. 12월
 - 행사 대행사 선정 : '25. 1월
 - 초대작가 선정 및 제반 시설 준비 : '25. 2 ~ 9월
 - 조각 페스티벌 개최 : '25. 10 ~ 11월
 - 작품 상시 전시(다운숲, 유희공간 등) : '25. 11월 ~

1-3. 문화산단 아름다운 거리 조성 신규

- 기 간 : 2025. ~ 2026.(2년) ※ 공모사업
- 위 치 : 구미국가산업단지 일원
- 사 업 비 : 1,200백만원(국 600 도 180 시 420)
- 내 용 : 구미 공단일대 특화경관 조성
- 추진현황 및 향후계획
 - 문체부 국비 건의(경북도) : '24. 6월
 - 사업대상지 검토 및 산단공 협의 : '24. 8 ~ 12월
 - 공모 신청, 사업계획 수립 및 예산 편성 : '25. 상반기
 - 착공 및 준공 : '25. 하반기 ~ '26.
- 문제점 및 대책
 - 사업대상지가 국가산단 내로 한정되어 있어, 사업효과를 발휘할 수 있는 가시성 높은 장소를 산단공과 협의 발굴

1-4. 미디어아트 월(Wall) 조성

- 기 간 : 2024. 1. ~ 2025. 7.
- 위 치 : 구미시 송정동 505(북개천)
- 사 업 비 : 1,900백만원(도 950 시 950)
- 사 업 량 : 대형 LED 전광판 1개 설치 및 콘텐츠 3편 제작
- 내 용 : 옥외 도시갤러리 조성으로 공공예술 활성화
- 추진현황 및 향후계획
 - '23년 미디어아트 월 조성 타당성 용역 : '23. 1 ~ 4월
 - 조성 대상지 변경 검토 및 조성계획 수립 : '24. 1 ~ 7월
 - 북개천 구조안전진단 용역 : '24. 8 ~ 10월
 - 입찰공고 및 제안서 평가, 계약체결 : '24. 10 ~ 12월
 - 착공 및 준공 : '25. 1 ~ 7월
- 문제점 및 대책
 - 상가 밀집지역으로 빛 공해 및 간판가림에 따른 민원 예상
 - 업체선정 후 주민설명회를 개최하여 의견수렴 후 실시 설계

1-5. 유희공간 문화재생사업 **협업**

- 기 간 : 2024. ~ 2027.(4년)
- 위 치 : 구미시 공단동 282 (방림구미공장/창고 2개동)
- 사 업 비 : 9,000백만원(국 4,500 도 1,350 시 3,150)
- 규 모 : 연면적 1,120㎡(2개동) ※ 국립현대미술관 부지 내
- 내 용 : 옛 산업시설의 보존과 재생으로 특색있는 복합문화공간 조성
- 추진현황 및 향후계획
 - 사업대상지 발굴 및 운영 콘텐츠 연구용역 : '24. 7 ~ 10월
 - 공간 설계 및 운영계획 용역 수립 및 사전 행정절차(도 투심 등) : '25. 1 ~ 3월
 - 사업신청 및 중앙부처 심의, 실시설계 용역 : '25. 4 ~ 12월
 - 일상감사 등 행정절차 추진 및 계약체결 : '26. 상반기
 - 착공 및 준공 : '26. 하반기 ~ '27. 12월
- 문제점 및 대책
 - 2025년 부지매입 후 국립현대미술관 유치와 연계하여 추진
 - 사업대상지는 1970년대 건립된 건축물로 노후화로 안전성 검토가 필요하여 향후 안전진단 용역 실시 예정

담당부서 : 문화예술과 문화정책팀 (☎6601) 예술진흥팀 (☎6611), 문화산업팀 (☎6621)

협업부서 : 신산업정책과 산단재생팀 (☎6176) 반도체방산과 반도체정책팀 (☎6031)

▷(필요성)

- 시민들이 다양한 문화를 즐길 수 있는 기회를 넓히고 문화와 산업이 조화를 이루는 낭만도시 구미 구현
- 복합문화공간 조성으로 문화 중심도시로 발돋움

▷(추진방향)

- 지역 특성과 도시디자인을 반영한 문화공간 조성과 생활 속에서 문화를 소비할 수 있는 기반시설 마련
- 내륙 최대 국가산업단지와 문화시설이 조화를 이루는 첨단문화 산업단지 조성

2-1. 숲속 고아도서관 건립 신규

- 기 간 : 2023. ~ 2028.(6년)
- 위 치 : 고아읍 문성리 산46 일원(들성산립공원 내)
- 사 업 비 : 19,000백만원(전환 7,600 도 800 시 10,600)
- 규 모 : 부지면적 10,500㎡ / 연면적 4,200㎡(지상3층)
- 주요시설 : 종합자료실, 다함께돌봄센터, 문화강좌실 등
- 추진현황 및 향후계획
 - 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 시행 : '23. 3월 ~ '23. 5월
 - 고아도서관 건립계획 수립 : '23. 8월
 - 공공도서관 건립 컨설팅 신청(한국도서관협회) : '24. 5월
 - 공공도서관 설립타당성 사전평가 신청(문체부) : '24. 7월
 - 건축기획 용역 : '25. 3월
 - 전환사업 예산신청 : '25. 4월
 - 지방재정투자심사 의뢰(도) : '25. 5월
 - 건축설계공모 : '26. 1월
 - 기본 및 실시설계 용역 : '26. 4월
 - 공사 착공 : '26. 7월
 - 공사 준공 및 개관 : '28. 12월

2-2. 기독교역사문화관 건립

- 기 간 : 2024. ~ 2026.(3년)
- 위 치 : 고아읍 원호리 227-1 외 2필지
- 사 업 비 : 6,000백만원(국 1,800 도 1,080 시 2,520 자부담600)
- 규 모 : 부지면적 3,408㎡ / 연면적 1,938㎡(지상3층)
- 주요시설 : 전시실, 영상실, 체험실, 북카페 등
- 추진현황 및 향후계획
 - 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 시행 : '23. 5 ~ 8월
 - 도 투자심사 심의 : '24. 9월
 - 실시설계용역 : '24. 하반기
 - 착공 및 준공 : '25. ~ '26.

2-3. 구미시립박물관 건립 신규

- 기 간 : 2025. ~ 2034.(9년)
- 위 치 : 구미시 일원
- 사 업 비 : 45,000백만원(전환 18,000 도 1,500 시 25,500)
※ 부지매입비 별도
- 규 모 : 부지면적 30,000㎡ / 연면적 8,000㎡(지하1층·지상3층)
- 주요시설 : 전시실, 수장고, 아카이브실, 어린이체험실, 편의시설 등
- 향후계획
 - 타당성 검토 및 추진계획 수립 용역 : '25. 3 ~ 10월
 - 부지 선정 및 유물조사 용역 추진 : '26. 1 ~ 12월
 - 부지 확보 : '27. 1 ~ 12월
 - 기본계획 수립 용역(건축, 전시, 운영 등) : '28. 3 ~ 11월
 - 공립박물관 설립타당성 사전평가(경북도) : '29. 11월
 - 지방재정투자심사 : '30. 3월
 - 설계공모 및 기본·실시설계, 인허가 : '31. 2 ~ 12월
 - 구미시립박물관 건립공사 : '32. 2 ~ '34. 12월
- 문제점 및 대책
 - 사전평가 대비 박물관 건립의 당위성 강화
 - 기존 박물관 운영 역량을 올리고, 학예인력 및 유물확보 필요

2-4. 국립국악원 구미분원 유치

- 기 간 : 2023. ~ 2029.(7년)
- 위 치 : 구미시 고아읍 이레리 산 29번지 일원
- 사 업 비 : 45,000백만원(국비)
- 규 모 : 부지면적 12,393㎡ / 연면적 4,822㎡(지하 1층·지상 2층)
- 주관부처 : 문화체육관광부
- 추진현황 및 향후계획
 - 타당성 연구용역(구미시) : '23. 3 ~ 7월
 - 구미분원 유치건의(국회의원,문체부,경북도) : '23. ~ '24.
 - 타당성 연구용역(국립국악원) : '25.
 - 기본 및 실시설계 : '26.
 - 착공 및 준공 : '27. ~ '29.
- 문제점 및 대책
 - 문체부는 국악원 추가분원 설립에 미온적인 입장이며, 사전절차인 타당성 연구용역비(국비/2억원) 2025년 예산 미반영
 - 지역 국회의원 및 경북도와 협력하여 지속적 건의

▷(필요성)

- 시민의 문화향유 기반 확장 및 정주여건 개선

▷(추진방향)

- 국제행사 개최와 연계한 대규모 축제 개최로 관광객 유입 극대화, 지역 경제 활성화 및 국제도시 구미 홍보
- 지산샛강 일원의 자연환경을 활용한 문화행사를 상시 개최하여 자연과 문화가 어우러지는 구미 대표 핫플레이스 조성

3-1. 2025 낙동강 K-뮤직 페스티벌(구미아시아육상경기선수권대회 기념) 신규

- 기 간 : 2025. 5. 24.(토) ~ 5. 25.(일), 2일간
 - ※ 구미아시아육상경기선수권대회 : 5. 27.(화) ~ 5. 31.(토)
- 장 소 : 낙동강체육공원
- 사 업 비 : 950백만원(도 475 시 475)
- 내 용
 - (1일차) 낙동강 K-뮤직 페스티벌
 - : 디제잉 파티, 회원국 환영 퍼포먼스, K-뮤직 콘서트
 - (2일차) 낭만 피크닉 콘서트
 - : 어쿠스틱 등 편안한 장르의 뮤지션 공연
- 추진현황 및 향후계획

- 도 투자심사	: '24. 7 ~ 9월
- 사업비 편성	: '24. 10 ~ 12월
- 대행사 선정	: '25. 1 ~ 2월
- 세부사업계획 수립, 일상감사	: '25. 2 ~ 3월
- 안전관리계획 심의	: '25. 4월
- 축제 개최	: '25. 5. 24. ~ 5. 25.

3-2. 2025 청춘, 금오천 벚꽃 페스티벌

- 기 간 : 2025. 3 ~ 4월 중 ※ 벚꽃개화시기
- 장 소 : 금오천 일원
- 사 업 비 : 190백만원(도 54 시 136)
- 내 용 : 벚꽃개화시기 거리문화축제 개최
- 추진현황 및 향후계획
 - 사업비 편성 : '24. 10 ~ 12월
 - 대행사 선정, 세부사업 계획수립 : '25. 1 ~ 2월
 - 축제 개최 : '25. 3 ~ 4월
 - 결과 분석 보고 및 정산 : '25. 4 ~ 5월
- 문제점 및 대책
 - 이상기온으로 벚꽃 개화 시기 예측에 대한 어려움이 있어 시기·프로그램 등을 유동적으로 조정할 수 있는 행사 기획 필요
 - 금오천 전 구간을 활용한 프로그램 구성 검토

3-3. 지산샛강 사계절 문화축제 신규

- 기 간 : 2025. 1 ~ 12월
- 장 소 : 지산샛강생태공원 일원
- 사 업 비 : 200백만원(도 60 시 140)
- 내 용 : 지산샛강의 자연환경을 활용한 생태문화행사 운영
 - (봄·여름) 계절 꽃과 함께 즐기는 도심 축제(벚꽃, 연꽃 등)
 - (가을·겨울) 황토길과 함께하는 힐링 워킹 페스티벌, 샛강 사계절 사진전
- 추진현황 및 향후계획
 - 사업비 편성 : '24. 10 ~ 12월
 - 대행사 선정, 세부사업 계획수립 : '25. 1 ~ 2월
 - 축제 개최 : '25. 3 ~ 11월
 - 결과 분석 보고 및 정산 : '25. 12월

▷(필요성)

- 국가유산 복원·보수·정비를 통하여 국가유산의 체계적인 보존과 관리

▷(추진방향)

- 국가·도 지정 유산 훼손 방지 및 보존
- 다양한 역사·문화적 자원을 효율적으로 활용으로 구미의 향토역사 문화가치 재발견

4-1. 도개 청화산 주특사 폐탑 복원정비

- 기 간 : 2025. 1 ~ 12월
- 위 치 : 도개면 다곡리 산123번지(청화산 중턱)
- 사 업 비 : 741백만원(도 370.5 시 370.5)
- 내 용 : 석탑 1기 복원(높이 6.2m)
- 추진현황 및 향후계획
 - 탐지 외부(건물지 등) 매장유산 발굴조사 : '16. 6월
 - 보호구역 토지 매입 : '19. 9월
 - 탐지 내부 매장유산 발굴조사 : '21. 1월
 - 종합정비계획 수립 용역 : '22. 12월
 - 복원정비 실시설계 완료 : '23. 12월
 - '25년 복원예산 도비 신청 : '24. 8월
 - 경북도 설계승인 요청 : '25. 1월
 - 석탑 복원공사 착공 및 준공 : '25. 12월
- 문제점 및 대책
 - 도 문화유산위원회의 주특사 폐탑 복원에 대한 부정적 의견
 - 도 문화유산과와 긴밀한 협의 및 전략적 접근으로 위원 설득

4-2. 구미 도리사 시민치유 선센터 건립

- 기 간 : 2023. ~ 2025.(3년)
- 위 치 : 도리사(해평면 도리사로 526)
- 규 모 : 선센터 1개동, 연면적 1,300㎡(지하1, 지상3)
- 사 업 비 : 3,000백만원(국 900 도 540 시 1,260 자부담 300)
※ 2025년 1,000백만원(국 300 도 180 시 420 자부담 100)
- 내 용 : 시민들에게 마음치유의 열린공간 제공
- 추진현황 및 향후계획
 - 구미시 지방재정 투자심사 : '23. 11월
 - 보조금 교부결정(설계용역) : '24. 6월
 - 실시설계 용역 및 인허가 : '24. 7 ~ 10월
 - 공사착공(예정) : '24. 11월
 - 준공(예정) : '25. 12월
- 문제점 및 대책
 - 국가유산청 문화유산위원회의 현상변경 허가
 - 국가지정 보물인 「구미 도리사 석탑」의 주변 환경을 저해하지 않는 범위에서 설계하여 현상변경 허가 등을 득한 후 공사 시행

4-3. 지역 역사문화자원의 보존 정비

□ 천생역사문화시설 조성사업

- 기 간 : 2019. ~ 2025.(7년)
- 위 치 : 인의동 115번지 일원(마차골)
- 규 모 : 부지 19,992㎡, 연면적 1,173㎡(동헌, 민속관 등 5개동)
- 사 업 비 : 14,282백만원(도 4,500 시 9,782) ※ '25년 2,265백만원(시비)
- 추진현황 및 향후계획
 - 천생역사문화공원 기본계획 수립 : '19. 5월
 - 경상북도 지방투자심사 (조건부 가결) : '19. 11월
 - 공공건축 심의 및 설계공모 발주 : '20. 9 ~ 12월
 - 도시계획시설 결정 : '21. 12월
 - 실시계획인가 : '23. 2월
 - 매장유산 정밀발굴조사 착수 : '23. 8월
 - 공사착공 : '23. 10월
 - 준공 및 개관 : '25. 12월
- 문제점 및 대책
 - 토지보상 문제로 공사 중지, 토지 수용 절차 진행중

□ 황상동 고분군 정비사업

- 기 간 : 2010. ~ 2030.(21년)
- 위 치 : 황상동 산68번지 일원
- 사 업 비 : 32,227백만원(국 22,559 도 4,834 시 4,834)
 - 2025년 1,814백만원(국 1,270 도 272 시 272)
- 내 용 : 고분 봉토분 정비 등
 - ※ 삼국시대(4C~6C) 고분 400여기 분포
- 추진현황 및 향후계획
 - 구미 황상동 고분군 정비공사 착공(1단계) : '23. 2 ~ '26. 12월
 - 구미 황상동 고분군 정비 복원사업(2,3단계) : '27. 1 ~ '30. 12월
- 문제점 및 대책
 - 총 부지면적 178,819㎡ 중 약 143,909㎡(80%) 보상완료
 - 미보상 면적 28필지/34,910㎡(20%)에 대해 토지소유주 48명 접촉·설득

□ 낙산리 고분군 정비사업

- 기 간 : 2024. ~ 2033.(10년)
- 위 치 : 해평면 낙산리 산98-4번지 일원
- 사 업 비 : 9,943백만원(국 6,961 도 1,491 시 1,491)
 - 2025년 638백만원(국 446 도 96 시 96)
- 내 용 : 토지보상 및 수목정비 등
 - ※ 삼국시대(3C~7C) 고분 205여기 분포
- 추진현황 및 향후계획
 - 종합정비계획 수립 : '20. 10 ~ '23. 6월
 - 감정평가 : '24. 2월
 - 토지보상, 조사, 기초정비 등 : '24. 3월 ~ '26. 12월
 - 편의시설, 조사, 유구정비, 시굴 등 : '27. 1월 ~ '27. 12월
 - 웰컴센터, 시설정비 등 : '28. 1월 ~ '33. 12월
- 문제점 및 대책
 - 총 부지면적 252,138㎡ 중 약 115,115㎡(45%) 보상완료
 - 미보상 면적 13필지/137,023㎡(55%)에 대해 토지소유주 14명 접촉·설득

4-4. 유림문화 전승보전 및 활성화

□ 선산 유림회관 리모델링

- 기 간 : 2025. 3 ~ 12월
- 위 치 : 선산읍 동교3길 6-31(교리)
- 사 업 비 : 700백만원(도 210 시 490)
- 내 용 : 리모델링 (내장재 교체, 도색, 배수, 전기 등 공사)
- 추진현황 및 향후계획
 - 설계 및 승인 : '25. 2 ~ 6월
 - 공사 착공 및 준공 : '25. 7 ~ 12월
- 문제점 및 대책
 - 유림회관은 (재)경상북도 향교재단 소유로 민간자본보조사업으로 추진 가능하고, 자부담(10%) 관련 협의 필요

□ 역사와 함께하는 금오서원 활성화

- 기 간 : 2025. 3월 ~ 12월
- 위 치 : 금오서원 (선산읍 원리 276번지)
- 사 업 비 : 25백만원(국 10 도 4.5 시 10.5)
- 내 용
 - 국가유산청, 「우리고장 국가유산 활용사업」 추진
 - : 꼬마선비들의 서원나들이(서원 예절교실, 경단만들기 등)
 - : 주말 산책투어 (답사, 역사와 인물 알기, 회고가 생활품에 새기기 등)
 - 구미 성리학 역사관과 협업하여 연구 및 교육사업 추진
 - : 금오서원 관련 고서적 목록화 및 해제, 박물관 교육사업 추진
- 추진현황 및 향후계획
 - 국가유산청 공모사업 신청 : '24. 7월
 - 「우리고장 국가유산 활용사업」 추진 : '25. 3월 ~ 12월
 - 연구 및 교육사업 : '25. 3월 ~ 12월