

농 촌 활 력 과

연번	세부사업명	
1	장천면 오로1리 취약지역 생활여건 개조사업 신규	
2	고아 관심지구 소규모 배수개선사업 신규	
3	농촌협약(농촌중심지활성화, 기초생활거점조성)	
	3-1	선산읍 농촌중심지활성화
	3-2	산동읍 농촌중심지활성화
	3-3	무을면 기초생활거점조성
	3-4	장천면 기초생활거점조성
4	안전한 영농환경 기반조성	
	4-1	신촌지구 배수개선사업
	4-2	도개 신림지구 지표수보강개발사업
	4-3	저수지 안전관리 강화사업

1. 사업개요

□ 필요성

- 상하수도 미보급, 불량주택 비율 등 정주환경이 열악한 취약지역이 다수 있어, 전국 어디에 살든 기본적인 삶의 질 충족을 위해 취약지역에 대한 우선적 지원 필요

□ 주요내용

- 사업기간 : 2026 ~ 2029년 [4년]
- 사업비 : 2,299백만원(국 1,507, 도 194, 시 452, 자부담 146)
- 대상지 : 장천면 오로1리
- 사업내용 : 안전확보, 생활·위생인프라, 주택정비지원, 일자리·문화 복지, 주민역량강화 등 취약지역 생활여건 증대 사업

2. 세부추진계획

- 사업 공모 신청(구미시→경북도) : '25. 4월
- 경상북도 및 지방시대위원회 평가 : '25. 5 ~ 6월
- 장천면 오로1리 공모 선정 : '25. 7월
- 기본계획 및 시행계획 추진 : '26. 1 ~ 12월
- 공사 착공 및 준공 : '27. 1 ~ '29. 12월

3. 기대효과

- 노후화된 주거환경 정비 및 생활 인프라 확충을 통해 주민들의 기본적인 삶의 질을 향상

1. 사업개요

□ 필요성

- 우기시 상습적인 농경지 침수를 예방하기 위해 소규모 배수장 신설 추진

□ 주요내용

- 사업기간 : 2026. 4월 ~ 2027. 6월
- 사업비 : 1,100백만원(도 770, 시 330)
- 대상지 : 고아읍 관심리 일원
- 유역/수혜면적 : 유역면적 28ha / 수혜면적 25ha
- 내용
 - 간이 배수펌프장 : $Q=20\text{m}^3/\text{min}$ 신설(수문 1개소)
 - 배수로 : $L=1,130\text{m}$

2. 세부추진계획

- 관심지구 배수개선사업 기본계획수립 : '25. 3월
- 경상북도 전환사업 및 재난안전특교세 신청 : '26. 4월
- 공사 착수 : '26. 10월

3. 기대효과

- 농경지 침수 예방을 통한 쌀 수급 안정에 기여 및 농가소득 증대

▷(필요성) 정주서비스 기능 충족 및 거점 공간 육성으로 지역주민의 삶의 질 향상
▷추진방향

- 농촌 중심지 기능 보완 및 인접마을에 대한 서비스 공급 거점 마련
- 지역주민의 공동체적 삶을 영위하는 데 필요한 기초생활기반확충, 지역역량강화 등을 지원

□ 주요내용

3-1. 선산읍 농촌중심지활성화사업

- 기 간 : 2024 ~ 2028년 [5년]
- 사 업 비 : 15,000백만원(국 10,500, 도 1,050, 시 3,450)
- 위 치 : 선산읍 동부리 일원
- 내 용
 - (H/W) 이음센터 조성(돌봄센터, 장난감 도서관, 스터디 교실 등)
 - (S/W) 디지털 프로그램 교육, 인접마을 서비스전달체계 구축 등

3-2. 산동읍 농촌중심지활성화사업

- 기 간 : 2024 ~ 2028년 [5년]
- 사 업 비 : 12,100백만원(국 8,470, 도 847, 시 2,783)
- 위 치 : 산동읍 적림리 일원
- 내 용
 - (H/W) 산동 복지회관 리모델링(작은목욕탕, 북카페, 동아리실, 대강당 등)
 - (S/W) 마을리더 및 활동가 교육, 인접마을 서비스전달체계 구축 등

3-3. 무을면 기초생활거점조성사업

- 기 간 : 2024 ~ 2028년 [5년]
- 사 업 비 : 4,930백만원(국 3,451, 도 345, 시 1,134)
 - 1단계 : 4,000백만원(국 2,800, 도 280, 시 920)
 - 2단계 : 930백만원(국 651, 도 65, 시 214)
- 위 치 : 무을면 송삼리 일원

- 내 용
 - 1단계 : 무을문화복지센터 리모델링 및 증축 등(작은목욕탕, 어린이 돌봄공간, 헬스케어센터, 다목적실 등)
 - 2단계 : 인접마을 문화복지 서비스 전단계 구축

3-4. 장천면 기초생활거점조성사업

- 기 간 : 2024 ~ 2028년 [5년]
- 사 업 비 : 4,930백만원(국 3,451, 도 345, 시 1,134)
 - 1단계 : 4,000백만원(국 2,800, 도 280, 시 920)
 - 2단계 : 930백만원(국 651, 도 65, 시 214)
- 위 치 : 장천면 상장리 일원
- 내 용
 - 1단계 : 장천면 종합복지회관 증축 등(작은목욕탕, 휴게 라운지, 헬스케어센터, 동아리실 등)
 - 2단계 : 인접마을 문화복지 서비스 전달체계 구축

□ 추진현황 및 향후계획

- 농촌협약 공모 선정 : '23. 6월
- 농촌협약 체결(농림축산식품부장관 ↔ 구미시장) : '24. 4월
- 기본계획 수립 용역 착수 : '24. 10월
- 기본계획 승인 : '25. 12월
- 시행계획 승인(기본 및 실시설계) : '26. 6월
- 공사계약 및 착공 : '26. 하반기

□ 기대효과

- 생활서비스와 기반시설 확충으로 농촌지역 정주여건을 개선하고 지역 활력과 지속 가능한 발전을 촉진

▷(필요성) 최근 이상기후에 따른 재해에 대비하여 농업기반시설 안전성 확보로 사전예방 및 재해 피해 최소화

▷추진방향

- 농경지 침수를 사전에 예방하여 쌀 수급 안정 기여 및 농가소득 증대
- 노후 저수지 및 배수장 시설개선을 통한 안전성 확보

□ 주요내용

4-1. 신촌지구 배수개선사업

- 기 간 : 2025. 6월 ~ 2027. 12월
- 사 업 비 : 11,740백만원(국비)
- 위 치 : 선산읍 포상리, 고아읍 신촌리 일원
- 유역/수혜면적 : 유역면적 424ha / 수혜면적 72.8ha
- 내 용
 - 배 수 장 : 1개소 신설 8m³/s (D1,200mm 3대)
 - 배 수 로 : 3조 1.6km
- 그간 추진현황 및 향후계획
 - 배수개선사업 시행계획 승인 : '24. 11월
 - 공사착수 : '25. 6월
 - 공사완료 예정 : '27. 12월

4-2. 도개 신림지구 지표수보강개발사업

- 기 간 : 2016 ~2026년 [11년]
- 사 업 비 : 7,040백만원(국 1,575, 시 5,465)
- 위 치 : 도개면 신림리, 도개리 일원
- 내 용 : 통합양수장 1개소, 관로 D200~300mm, L=6.4km(A=98.4ha)
- 그간 추진현황 및 향후계획
 - 위·수탁 협약 체결(한국농어촌공사 구미김천지사) : '16. 3월
 - 기본계획 수립 : '17. 10월
 - 사업 시행계획 협의·승인(경상북도) : '24. 12월
 - 공사 착공 : '25. 5월
 - 공사 준공 : '26. 12월
- 추진성과 : 물 부족 농경지 안정적인 농업용수 공급

4-3. 저수지 안전관리 강화사업

- 기 간 : 2026. 3 ~ 6월
- 사 업 비 : 1,200백만원(도 360, 시 840)
- 내 용
 - 연간 40개소 저수지 정밀안전점검·진단 실시
 - 상·하반기 정기점검 및 정밀안전점검 실시
 - 안전점검·진단실시 후 보강 시행
- 그간 추진현황 및 향후계획
 - 저수지·배수장 정밀안전진단 등 78개소 시행
및 보강공사 등 사업비 30억 투입 : '23 ~ 24년
 - 저수지·배수장 정밀안전진단 등 53개소 시행
및 보강공사 등 사업비 14억 투입 : '25년
 - 저수지·배수장 정밀안전진단 등 40개소 시행 : '26년 ~