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1 2025 구미아시아육상경기선수권대회 개최



1 2025 구미아시아육상경기선수권대회 개최 협업
  

【 추 진 방 향 】

 ◈ 아시아육상경기선수권 중 가장 큰 규모의 권위있는 대회 (‘73~, 2년 주기)
 ◈ 아시아육상연맹이 주최하는 대회로 20년 만에 국내 개최, 기초지자체 최초

※ 국내개최 : 서울(′75. 6월), 인천(′05. 9월)

 ◈ 아시아를 넘어 세계로, 국제 스포츠 도시로서 구미시 위상 제고

 1. 대회개요

   ◦ 대회기간 : 2025. 5. 27.(화) ~ 5. 31.(토) / 5일간

   ◦ 장    소 : 구미시민운동장

   ◦ 규    모 : 45개국 1,200여명

   ◦ 주최/주관 : 아시아육상연맹 / 2025 구미아시아육상경기선수권대회 조직위원회

   ◦ 사 업 비 : 8,000백만원(국 2,000 도 2,000 시 4,000)

   ◦ 종    목 : 45개 종목(트랙27, 필드16, 로드2)

 2.  중점 추진 방향

   ◦ 지역경제를 견인하는 경제대회

      - 기존 인프라를 활용한 경제대회 지향

      - 45개국 선수단 및 관람객 유치로 지역경제 활성화에 기여

   ◦ 볼거리, 즐길거리가 함께하는 문화대회 

      - 2025년 5월「구미 스포츠문화축제의 달」지정

      - 주부배구대회, 시장기대회, 아시아문화축제, k-뮤직 페스티벌 등 

연계행사(대회) 발굴 개최

      - 낭만야시장, 관광투어, 산업투어 등 구미문화를 아시아에 홍보

   ◦ 아시아를 넘어 구미를 세계에 알리는 대회 

      - 국제대회 격에 맞는 개·폐회식 연출(공중파, 유튜브 생방송)

      - SNS(인스타, 페이스북), 유튜브 홍보 콘텐츠 개발

      - 시민과 함께하는 챌린지 등 다양한 이벤트 추진



 3. 세부추진계획

일정 주요내용

1월

 • 기능실 운영 및 각종 집기 임차 준비

 • AA 2차 현지 실사 

 • 백서 및 화보집 제작 용역 시행

 • 각종 세부 용역 시행 (청소, 방역, 교통, 의료 등) 

2월

 • 대회 예비엔트리 접수, 선수단 비자 발급 등 지원

 • 선수단 숙소·식당·수송 최종 점검(공항↔숙소↔경기장)

 • 대회 D-100 카운트다운 이벤트 개최

 • 대회 붐업 조성 각종 행사 개최(각 부서)

 • 대회 중간보고회 개최(전 부서, 유관기관)

3월

 • 경기장 및 부대시설 배치도 확정

 • 선수단 배부용 팀 매뉴얼(현지안내 및 경기 지침) 제작

 • 시민운동장 디지털 전광판 추가 설치

 • 개·폐회식 용역 중간보고회 

4월
 • 국가별 최종엔트리 확정

 • 프레대회(국내선수권 또는 실업육상선수권) 개최 ※ 최종 점검

5월

 • 대회 최종보고회 개최(국내선수권 또는 실업육상선수권)

 • 종합상황본부 운영

 • 각종 부대 시설 설치

 • D -4 (5.23.금) : AA 임원 등 도착 

 • D -3 (5.24.토) : 집행이사회(Council Meeting), 갈라 디너 

 • D -2 (5.25.일) : 선수단 도착, AA 총회(AA Congress), 최종리허설

 • D -1 (5.26.월) : 전야제(Opening Ceremony1) 행사 

 • D-day(5.27.화) : 개회식(Opening Ceremony2), 경기 시작

 4. 기대효과 

   ◦ 국제대회 개최로 국제스포츠 도시 역량 강화

   ◦ 아시아 45개국 선수단 및 관람객 유입을 통한 지역경제 활성화

담당부서 : 아시아육상추진단 대회기획팀 (☎5031) / 대회지원팀 (☎5041) 


